

# Formation Maitriser les fondamentaux du management de projet

## Management de proximité et opérationnel

Référence de la formation : **R028**

Villes : **Strasbourg, Colmar**

Travaillez en mode projet ! Découvrez différentes notions pour pouvoir animer, organiser, suivre et faire vivre un projet.



**En présentiel ou à distance**    **Accessible**

Durée : **2 jours (14 heures)**

Tarif Inter : **980 € net**

[Tarif intra sur demande](#)

*Mise à jour le 5 décembre 2024*

Vous êtes chef de projet ou devez prochainement intégrer ou changer votre organisation de travail pour basculer en « mode projet » ?

La formation « **Maitriser les fondamentaux du management de projet** » vous donnera en 2 jours les notions incontournables du management de projet et les outils et méthodes pour mener à bien vos projets.

## Objectifs de la formation

- Comprendre les notions incontournables du management de projet
- Maîtriser les méthodes et outils permettant d'organiser, de planifier et de suivre un projet
- Apprendre à travailler en mode projet de manière efficace

## A qui s'adresse la formation ?

### Public

- Chef de projet
- Toute personne amenée à travailler en environnement projet

### Pré-requis

- Aucun

## Les points forts de la formation ?

- Formation animée par un expert du management de projet
- Fort ancrage dans la réalité opérationnelle
  
- Réflexion collective et individuelle

## Programme de la formation

### 1. Le projet

- Un « projet » : définitions courantes et normatives
- Le triangle du management de projet
- Manager un projet : des phases et des processus
- Le travail en mode projet : des défis organisationnels à relever
- L'équipe projet : organiser le niveau opérationnel
- Chef de projet, sponsor : deux fonctions managériales particulières

### 2. Organiser le projet

- Les déclencheurs d'un projet
- Objectifs, limites, hypothèses : quelques points de vigilance
- Décomposer le contenu d'un projet : la WBS
- Des objectifs à l'identification des livrables
- Choisir une décomposition par thèmes / séquences : des implications fortes
- Répartir les responsabilités : la logique RACI
- Maîtriser la bonne réalisation du contenu d'un projet

### 3. Manager et animer la vie d'un projet

- Le diagramme de Gantt : généralités
- Dépendances, jalonnement, estimation des durées : comment procéder ?
- Optimiser un planning : la méthode du chemin critique
- Les différentes réunions dans un projet
- Les outils d'animation : le plan d'actions et le kanban de tâches
- Le tableau de bord : résumer l'avancement d'un projet en une page
- Mieux communiquer dans un projet : quelques conseils

#### 4. Introduction au management des coûts d'un projet

- Déterminer le budget d'un projet
- Les différents types de réserves
- Mettre en place un suivi budgétaire simple pour un projet

#### 5. Introduction au management des risques d'un projet

- Qu'est-ce qu'un « risque » ?
- Réaliser la cartographie des risques d'un projet
- Mettre en place des réponses aux risques adéquates

## Modalités de la formation

### Modalités pédagogiques

Démarche pédagogique active et participative  
Application directe des méthodes et outils présentés à  
une étude de cas « fil rouge »

### Organisation

Formation en présentiel  
Possibilité d'organisation en distanciel

### Évaluation des connaissances

- Mises en situation tout au long de la formation

### Validation de la formation

Attestation d'évaluation des acquis  
Attestation de suivi de formation

## Chiffres clés

**92 %**

de recommandation en 2023

**90.5 %**

de satisfaction en 2023

**6606**

nombre de stagiaires en 2023